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Punkt 1: Spørgetid1



Spørgetid1 

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
Der var ingen spørgsmål.  
  



Punkt 2: Meddelelser



Meddelelser 

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
Der var ingen meddelelser.  
  



Punkt 3: Meddelelse - St. Magleby skole - status på projekt og tidsplan
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Bilag
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Meddelelse - St. Magleby skole - status på projekt og tidsplan 

SAGSFREMSTILLING: 
Status på anlæg: 
Byggearbejdet blev påbegyndt den 6. november 2013 som planlagt og følgende arbejder er gennemført på etape 1: 
- Etablering af byggeplads. 
- Demontering af installationer. 
- Demontering af lofter og vægge. 
- Nedrivning af toiletbygning og cykelskure. 
- Nedrivning af Anes Minde. 
- Jord- og kloakarbejder. 
- Fundament- og betonarbejder. 
Entreprenøren har oplyst, at de forventer en samlet forsinkelse på 1. etape af byggeriet på ca. 2 måneder, 
afleveringen udsættes til 1. april 2015. 
Forsinkelsen skyldes dels at kontrakt med entreprenøren var betinget af, at de måtte påbegynde projekteringen, 
men ikke bestille materialer, betonelementer, døre/vinduer m.m. samt igangsætte de indledende byggearbejder før 
lokalplantillæg nr. 2 til lokalplan nr. 45 var vedtaget. Og dels en for optimistisk tidsplan fra bygherrens side. 
  
Forvaltningen vurderer at forsinkelsen er velbegrundet og at den ændrede tidsplan sikrer en god byggeproces, god 
kvalitet, og at forsinkelsen er udgiftsneutral for projektet.  
  
Skolen er orienteret om denne tidsplansændring, og de vurderer, at udskydelsen ikke har væsentlig indflydelse på 
skolens drift.  
Revideret hovedtidsplan er vedlagt. 
  
Forvaltningen forventer at fremsende orientering om status på fremdrift 
m.v. til udvalget hver anden måned. 
Det kan oplyses, at der løbende kan ske ændringer i tidsplan, fremdrift 
mv., men at dette vil søges indarbejdet i den løbende orientering. 

BESLUTNINGSPROCES: 
Børne, Social og Sundhedsudvalget den 16. januar 2014 
Økonomiudvalget den 23. januar 2014 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014 

BESLUTNING: BØRNE, SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 16-01-2014 
Orienteringen taget til efterretning og anbefales over for ØPU/KB. 

BESLUTNING: ØKONOMI- OG PLANUDVALGET DEN 23-01-2014 
Til efterretning. 
  
Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
Til efterretning.  



Punkt 4: Meddelelse - Status på etape 1 omlægningen af færgearealet på
Dragør Havn samt status for lejemålet Færgevej 10-12
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Meddelelse - Status på etape 1 omlægningen af færgearealet på Dragør Havn 
samt status for lejemålet Færgevej 10-12 

SAGSFREMSTILLING: 
Kommunalbestyrelsen frigav den 28. februar 2013 under behandlingen af sag 11/3186 midler til realiseringen af 
etape 1 til en omlægning af færgearealet på Dragør Havn. 
Realiseringen af etape 1 forudsatte bl.a. en nedrivning af lejemålet Færgevej 10-12, som imidlertid ikke var ledigt da 
midlerne blev frigivet. 
  
Den 23. maj 2013 gav Økonomi- og Planudvalget under behandlingen af sag 13/1225 administrationen mandat til at 
rette henvendelse til den eneste tilbageværende lejer i lejemålet, Scandinavian Yacht Center, for at indlede 
forhandlinger dels om lejers eventuelle fraflytning fra lejemålet Færgevej 10- 12 og dels om en flytning af den telthal 
som virksomheden har opstillet på Dragør Havn. 
Scandinavian Yacht Center har nu opsagt lejemålet til ophør pr. 31. januar 2014, idet lejer ønsker at indgå i et 
kontorfællesskab andetsteds på Dragør Havn. 
I overensstemmelse med Økonomi- og Planudvalgets beslutning har administrationen i samarbejde med 
Scandinavian Yacht Center udpeget et sted i det østlige byggefelt hvor telthallen flyttes til i løbet af maj måned 2014. 
Lejen for telthallen ændres ikke, men vil fortsat være kr. 61.440,00. 
  
I forhold til realiseringen af etape 1 i omlægningen af Dragør Havn indebærer den aktuelle situation, at der nu tages 
skridt til at indlede forundersøgelser af ejendommen Færgevej 10-12, forinden bygningen nedrives i løbet af foråret 
2014.  
  
Af øvrige arbejder, som påtænkes gennemført i foråret 2014 før telthallen omplaceres, kan nævnes: 
  

� Fjernelse af materialgården ved Færgevej 10-12 pågår. 

� Påbegyndelse af sætning af kantsten som ny afgrænsning mod græsfælleden på det første stykke vest for 
telthallen under iagttagelse af den fortsatte drift af værftets telthal. 

� Retablering af asfalt efter nedrivning af bygningen Færgevej 10-12. 

� Supplerende afstribninger på havnens parkeringsareal efter bygningsnedrivningen Færgevej 10-12 

  
Øvrige arbejder i 1. etape afventer flytningen af telthallen. 

BESLUTNINGSPROCES: 
Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014.  
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014. 

BESLUTNING: ØKONOMI- OG PLANUDVALGET DEN 23-01-2014 
Til efterretning. 
  
Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
Til efterretning.  
  



Punkt 5: Forslag til procedure for budgetlægningen 2015
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Forslag til procedure for budgetlægningen 2015 

ANBEFALING: 
Det anbefales, at forslag til procedure for budgetlægningen 2015 godkendes og indarbejdes i budgettidsplanen. 

SAGSFREMSTILLING: 
Det er direktionens vurdering, at det i Dragør Kommune vil være positivt, hvis såvel Økonomiudvalget som de 
stående udvalg så hurtigt som muligt i budgetprocessen fastlægger det kommende serviceniveau og medvirker 
konkret i drøftelse af de ændringer i den borgervendte service og organisation, som indstilles i budgettet. 
  
At beslutte et budget for en økonomi, der er så kompleks som en kommunes, svarer til at lægge et puslespil med 
mange brikker, som ikke altid passer godt ind i hinanden.  
  
Den budgetproces, som direktionen hermed lægger op til, svarer til at starte med at lægge de fire hjørner i 
puslespillet.  

1. hjørne: Økonomiudvalget fastlægger det overordnede driftsbudget og hvordan det skal fordeles som 
budgetramme for de 4 udvalg.  

2. hjørne: Udvalgene fastlægger hvordan udvalgets ramme skal fordeles på de enkelte sektorområder. 
Udvalgene anbefaler med hjælp fra forvaltningen, hvordan de fastlagte budgetrammer på sektorområderne kan 
udfyldes.  

3. hjørne: Økonomiudvalget drøfter udvalgenes indstillinger og beslutter, hvilke forslag der skal anbefales over for 
Kommunalbestyrelsen og sendes i høring hos borgere og berørte parter.  

4. hjørne: Borgmesteren drøfter med de politiske partier, hvilke prioriteringer og ønsker der er i forhold til de 
fremsatte forslag til ændringer i budgettet. 

Den sidste brik i dette store puslespil lægges, når Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet. 
  
I forslaget til tidsplan (bilagt) skal Økonomiudvalget på et møde i marts måned fastlægge udvalgenes fremtidige 
udgiftsrammer.  

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 
Ingen bemærkninger 

BESLUTNINGSPROCES: 
Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014 

BESLUTNING: ØKONOMI- OG PLANUDVALGET DEN 23-01-2014 
For stemte 5 (A, C, L, V) 
Imod stemte 1 (T) 
  
Anbefales over for KB.  
  
Tidsplanen revideres i forhold til den endeligt vedtagne mødeplan.  
  
Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 
  

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
For stemte    12 (A, C, L,O, V, Asger Larsen (løsgænger)) 
Imod stemte   3 (T) 



  
Godkendt.  
  
  
Protokol fra T-gruppen: 
”T-gruppen finder, at forvaltningen indstiller en forbedret ”procedure for budgetlægningen 2015”, men kan ikke 
acceptere, at der arbejdes med ”udgangspunkt i en uændret budgetramme i forhold tll budget 2014”. Der bør 
tages udgangspunkt i realiserede tal.” 
  
  



Punkt 6: Plan for økonomiopfølgninger i 2014
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Plan for økonomiopfølgninger i 2014 

ANBEFALING: 
Forvaltningen anbefaler at planen for økonomiopfølgninger i 2014 godkendes 

SAGSFREMSTILLING: 
Medio 2012 påbegyndtes en opstramning af økonomiopfølgningen i Dragør Kommune. Det indebar, at der hver 
måned blev fremlagt en særskilt forbrugsanalyse for hvert enkelt sektorområde. Desuden fremlagdes de ordinære 
likviditetsopfølgninger, budgetopfølgninger, halvårsregnskab og porteføljeanalyse. 
  
Erfaringerne fra de sidste 1½ år har vist, at de forskelligartede økonomiopfølgninger er en stor belastning for 
forvaltningen og at det samtidig ikke har medvirket til at give Økonomiudvalget det forventede overblik. Årsagen til 
dette kan være, at de decentrale forvaltningsenheder og den centrale forvaltning har været tilbageholdende med, at 
fortolke mindre afvigelser i forbrugsprocenter mv. som holdbare tendenser. 
  
Med henblik på en optimering af økonomirapporteringen og en mere effektiv ressourceanvendelse fremsættes 
nedenstående forslag til økonomirapporteringer til Økonomiudvalget. 
  
Det betyder dog ikke, at der herved vil blive slækket på den tætte økonomiopfølgning, der som hidtil vil foregå 
månedsvis med rapportering til fagdirektørerne.  
  
  

L=lovbefalet 
  

LOVE/REGLER: 
Dragør Kommunes økonomiske politik 

BESLUTNINGSPROCES: 
Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014 

BESLUTNING: ØKONOMI- OG PLANUDVALGET DEN 23-01-2014 
For stemte 4 (A, C, V) 
Imod stemte 1 (T) 

Måned  Sag 

Januar Likviditetsoversigt ultimo 2013 (L) 

April Likviditetsopfølgning ultimo marts (L) 

Maj 1. Budgetopfølgning  
Månedsopfølgning ultimo marts 
Likviditetsopfølgning 

August Likviditetsopfølgning ultimo juni (L) 

September Halvårsregnskab (L) 
2. budgetopfølgning 
Månedsopfølgning ultimo juni 
Likviditetsopfølgning 

Oktober Likviditetsopfølgning ultimo september (L) 

December 3. budgetopfølgning 
Månedsopfølgning ultimo oktober 
Likviditetsopfølgning  
Overførsler af drift og anlæg 



Undlod at stemme 1 (L) 
  
Anbefales over for KB. 
  
Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
For stemte           11 (A, C, O, V,  Asger Larsen (løsgænger)) 
Imod stemte          3 (T)  
Undlod at stemme  1 (L) 
  
Godkendt.  
  
Protokol fra T-gruppen: 
”T-gruppen finder, at det er uacceptabelt at man fortsætter udarbejdelsen af månedlig økonomiopfølgning uden 
at dette medfører en politisk behandling. T-gruppen ønsker tillige en plan, der muliggør styring af økonomien. 
Det opnås ikke ved at behandle afvigelser op til 2 måneder efter at disse er identificeret.” 
  
  



Punkt 7: Låneporteføljen kvartalsrapport - januar 2014
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Låneporteføljen kvartalsrapport - januar 2014 

ANBEFALING: 
Det anbefales at kvartalsrapporten tages til efterretning 

SAGSFREMSTILLING: 
Rådgiver oplyser, at Dragør Kommune har en passende sammensætning mellem fast og variabel finansiering og en 
høj varighed. Hvis Dragør Kommune forventer større låneoptagelser i de kommende år, bør det dog overvejes at 
øge den faste andel. 
  
Dragørs nominelle gæld (eks. ældreboliglån) udgør 205.682.040 kr. ultimo december 2013. 
  
Gælden forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,20 pct. Gælden fordeler sig med 61 pct. i fast rente og 39 pct. i 
variabel rente. Gælden er optaget i danske kroner. 
  
Rådgiver oplyser, at den globale økonomi går styrket ind i 2014. Tillidsindikatorerne for de mest betydningsfulde 
lande peger samstemmende i retning af en stigende økonomisk aktivitet. I Europaområdet tegner 2014 til at byde 
på højere økonomisk vækst. Det skyldes både en stigende global efterspørgsel og en mere ekspansiv økonomisk 
politik. 

BESLUTNINGSPROCES: 
Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014 

BESLUTNING: ØKONOMI- OG PLANUDVALGET DEN 23-01-2014 
Til efterretning. 
  
Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 
  

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
Til efterretning. 
  



Punkt 8: St. Magleby Skole - frigivelse af anlægsbevilling 2014
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St. Magleby Skole - frigivelse af anlægsbevilling 2014 

ANBEFALING: 
Forvaltningen anbefaler, 
  

SAGSFREMSTILLING: 
Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2013 godkendt et anlægsbudget for udbygning af St. Magleby skole med 1. 
supplerende spor, etablering af SFO og ventilation i eksisterende lokaler på i alt 45 mio. kr., fordelt med 10 mio. kr. i 
2013 og 35 mio. kr. i 2014. 
  
Den 25. oktober 2012 blev der frigivet 0,5 mio. kr. til at udarbejde byggeprogram. 
Den 27. juni 2013 blev der frigivet 1,6 mio. kr. til de indledende byggearbejder. 
Den 31. oktober 2013 blev der frigivet 7.9 mio. kr. til udførelse af resterende byggearbejder i 2013. 
  
Det er på denne baggrund at den resterende anlægsbevilling for 2014 søges frigivet. 
  
Status på anlæg: 
Byggearbejdet blev påbegyndt den 6. november 2013 som planlagt og følgende arbejder er gennemført på etape 1: 
- Etablering af byggeplads. 
- Demontering af installationer. 
- Demontering af lofter og vægge. 
- Nedrivning af toiletbygning og cykelskure. 
- Nedrivning af Anes Minde. 
- Jord- og kloakarbejder. 
- Fundament- og betonarbejder. 
  
Entreprenøren har oplyst, at de forventer en samlet forsinkelse på 1. etape af byggeriet på ca. 2 måneder, 
afleveringen udsættes til 1. april 2015. 
Forsinkelsen skyldes dels at kontrakt med entreprenøren var betinget af, at de måtte påbegynde projekteringen, 
men ikke bestille materialer betonelementer, døre/ vinduer m.m. samt igangsætte de indledende byggearbejder før 
lokalplantillæg nr. 2 til lokalplan nr. 45 var vedtaget. Og dels en for optimistisk tidsplan fra bygherrens side. 
  
Forvaltningen vurderer at forsinkelsen er velbegrundet og at den ændrede tidsplan sikre en god byggeproces, god 
kvalitet, og at forsinkelsen er udgiftsneutral for projektet.  
  
Skolen er orienteret om denne tidsplansændring, og de vurderer ikke at udskydelsen har væsentlige indflydelse på 
skolens drift.  
Entreprenøren udarbejder en revideret hovedtidsplan snarest. 
  
Forvaltningen forventer at fremsende orientering om status på fremdrift 
m.v. til udvalget hver anden måned. 
Det kan oplyses, at der løbende kan ske ændringer i tidsplan, fremdrift 
mv. men at dette vil søges indarbejdet i den løbende orientering. 

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 
Anlægsbeløbet på i alt 45 mio. kr. til udvidelsen er afsat i anlægsbudgettet ved henholdsvis 10 mio. kr. i 2013 og 35 
mio. kr. i 2014. 

BESLUTNINGSPROCES: 
Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14. januar 2014. 

1. at der gives en anlægsbevilling på 35 mio. kr. til udbygning af St. 
Magleby Skole og at beløbet frigives. 
  

2. at status på projekt og tidsplan tages til efterretning. 



Økonomiudvalget den 23. januar 2014. 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014. 

BESLUTNING: TEKNIK, MILJØ OG KULTURUDVALGET DEN 14-01-2014 
  
Ad. 1+2 
  

  
Anbefales over for ØPU/KB. 
  
Birger Larsen (O) var ikke til stede. 

BESLUTNING: ØKONOMI- OG PLANUDVALGET DEN 23-01-2014 
For stemte 4 (A, C, V) 
Undlod at stemme 2 (L, T) 
  
Anbefales over for KB  
  
Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
For stemte            10 (A, C, O, V)  
Undlod at stemme   5 (L, T, Asger Larsen (løsgænger)) 
  
Godkendt.  
  
  

For stemte: 4 (A, C, O, V) 

Imod stemte:   

Undlod at stemme: 2 Asger Larsen (Løsgænger) og T. 



Punkt 9: Kommuneplanrevision 2013, genbehandling
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Kommuneplanrevision 2013, genbehandling 

ANBEFALING: 
Forvaltningen anbefaler, at det foreliggende forslag til Kommuneplanrevision 2013 godkendes i henhold til 
planlovens § 24 med henblik på endelig tilretning samt offentliggørelse i 1. kvartal 2014. 

SAGSFREMSTILLING: 
Sagens forhistorie 
  
I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af ”Planstrategi 2011” blev det samtidig besluttet at 
iværksætte udarbejdelse af et forslag til Kommuneplanrevision, i form af et tillæg til Kommuneplan 2009, der 
overvejende skal omfatte en planteknisk ajourføring. 
Den gældende Kommuneplan 2009 blev således fundet tilstrækkelig ”robust” til at være gældende endnu en 4-årig 
periode frem til næste beslutning om planrevision. 
  
I forbindelse med høringen af Planstrategi 2011 fremkom enkelte konkrete forslag der henvistes til at kunne indgå i 
planrevisionen, herunder spørgsmålet om omfang og placering af energianlæg (vindmøller mv.) i det åbne land. 
  
Det blev tillige tilkendegivet, at ajourføringen også vil medtage forslaget om en udvidelse af erhvervsområdet ved 
Lufthavn Syd / A.P. Møllers Allé, der i Kommuneplan 2009 er beskrevet som et udviklingsønske - et 
”perspektivareal”.  
  
I forbindelse med afgivelse af høringssvar til Fingerplan 2013 blev det tilkendegivet, at ønsket om at konvertere 
Rosenlund til helårsområde skal fastholdes i den kommende kommuneplanrevision. 
Ved Kommunalbestyrelsens temadrøftelse i februar 2013 om implementering af kommuneplanen fremkom der 
ønske om, at der i den videre planlægning blev udpeget et mindre byudviklingsområde nord for Kirkevej til 
boligformål. 
Dette planønske indgik også i kommunens høringssvar til Fingerplan 2013. 
  
I november 2012 besluttede Økonomi- og Planudvalget (ØPU), at der skal udarbejdes et forslag til en 
klimatilpasningsplan for Dragør Kommune, som temaplan parallelt til den plantekniske ajourføring af 
kommuneplanen.  
I marts 2013 fik udvalget en status i dette arbejde, og ved ØPU’s møde den 22. august 2013 blev et foreløbigt oplæg 
til en klimatilpasningsplan godkendt som ramme for den videre udarbejdelse af et egentligt planforslag. 
Et forslag til klimatilpasningsplan blev behandlet og godkendt ved Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 
2013. 
  
ØPU besluttede den 12. september 2013, at de interessetilkendegivelser der var fremkommet i forbindelse med 
udviklingen af Dragør Havn, skulle indgå i den verserende revision af kommuneplanen.  
Udvalget besluttede videre, at der skulle nedsættes en forvaltningsgruppe til nærmere vurdering af forslagene, 
specielt i relation til den økonomiske realisme, og den funktionelle indpasning i havneområdet. Alle forslagsstillerne 
skulle kontaktes for en drøftelse af mulighederne for gennemførelse af forslagene. 
Der indkom i alt 13 ideer og forslag som aktuelt er under behandling i forvaltningsgruppen, i samarbejde med 
forslagsstillerne. 
  
Nogle af forslagene kan umiddelbart realiseres på grundlag af gældende planer, mens andre forudsætter et nyt 
plangrundlag i form af ny lokalplan/ tillæg til gældende lokalplan 70, eventuelt suppleret med tillæg til 
kommuneplanen. Nyt plangrundlag tilvejebringes efter den lovbestemte procedure, med fremlæggelse af forslag til 
offentlig debat i mindst 2 måneder, efterfulgt af en endelig vedtagelse. 
  
Kommuneplanrevision 2013 – disponering og indhold 
  
Selve dokumentet ”Kommuneplanrevision 2013” er opdelt i følgende afsnit: 



- Indledning om baggrunden for planen. 
- Beskrivelser af de overordnede planbindinger og de generelle udviklingstendenser indenfor byområdet, det åbne 
land og de forskellige sektorer. 
- Ajourføring af kommuneplanens retningslinjer, herunder et nyt afsnit om Naturpark Amager, afsnit om energianlæg 
og et afsnit om ny udpegning af bevaringsværdig bebyggelse i kommunen. 
- Beskrivelse af 3 planønsker, kaldet ”perspektivplaner”, jfr. sagens forhistorie: Udvidelse af erhvervsområdet ved 
Lufthavn Syd, nyt byudviklingsområde nord for Kirkevej og Rosenlund som helårsområde. 
- Enkelte tilretninger af kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanlægningen. 
- Ajourførte statusbeskrivelser for udvalgte sektorer (Miljø og teknik, Turisme, Kultur, Institutioner, Skoler og SFO). 
  
Kommuneplanrevision 2013 er en ajourføring af Kommuneplan 2009 – og kan betragtes som et ”rettelsesblad” – 
hvor stort set alle retningslinjer og rammebestemmelser i Kommuneplan 2009 fortsat vil være gældende. 
  
Det foreliggende forslag til Kommuneplanrevision 2013 er en foreløbig udgave med foreløbige billeder/fotos. 
Der vil ske indsætning af nye og supplerende fotos og billedtekster i den efterfølgende tilretning inden 
offentliggørelse. 
  
Den videre proces 
  
Efter høringsperioden på ca. 8 uger, kan Kommuneplanrevision 2013 vedtages endeligt, eventuelt med ændringer 
på baggrund af bemærkninger fra høringsperioden. Høringssvarene og den endelige vedtagelse skal via By, Erhverv 
og Planudvalget og Økonomiudvalget behandles i Kommunalbestyrelsen. 
  
I henhold til planloven skal den ”nye” kommunalbestyrelse (KB) indenfor den første halvdel af valgperioden vedtage 
en ”Planstrategi 2015”, der udtrykker KB’s perspektiver for kommunens udvikling, og KB skal samtidig hermed tage 
stilling til behovet for revision af kommuneplanen. 
  
Mindretalsudtalelser 
  
Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført 
beslutningsprotokollen, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en 
kort begrundelse, der affattes af medlemmet. 
  
Tidligere behandling af sagen 
  
Beslutning i ØPU den 21.11.2013: 
Punktet udskydes til behandling i december 2013 
  
Beslutning i ØPU den 12.12.2013: 
Anbefales over for KB med de faldne bemærkninger. 
Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede 
  
Beslutning i KB den 19.12.2013: 
Sendes retur til fornyet behandling i ØPU. 
  
Ved sagens behandling på mødet i ØPU den 12.12.2013 blev der spurgt til byggemuligheder for Rosenlundområdet, 
jfr. planforslagets afsnit om ”Rosenlund som helårsområde”, hvis det overgår til helårsanvendelse. Det blev oplyst, at 
fastlæggelse af byggeriets omfang i givet fald vil ske i den efterfølgende lokalplanlægning. 

LOVE/REGLER: 
Planlovens § 24 om vedtagelse og offentliggørelse af planforslag. 

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 



Kommuneplanrevision 2013 har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen. 

KOMMUNIKATION/HØRING: 
Planforslaget forventes offentliggjort i minimum 8 uger i 1. kvartal 2014, med henblik fremsendelse af bemærkninger 
eller ændringsforslag. 

BESLUTNINGSPROCES: 
Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014 

BESLUTNING: ØKONOMI- OG PLANUDVALGET DEN 23-01-2014 
For stemte 4 (A, C, V) 
Imod stemte 1(T) 
Undlod at stemme 1 (L) 
  
Anbefales over for KB. 
  
Protokol fra T:  
Liste T finder at store dele af kommuneplanrevisionen er i orden, men kan ikke støtte planens ønske om et 
”perspektivområde ved Kirkevej”. Ligeledes er kommuneplanrevisionens afsnit om ”Institutioner” og ”Skoler og 
SFO” baseret på en befolkningsprognose, der bl.a. ikke inddrager boligbebyggelse på Vierdiget-grunden. Det 
medfører en række tvivlsomme konklusioner. Sluttelig bør Kommuneplan 2009s inddragelse af ”areal syd for 
Hvidtjørnens gårdhuse” til boligbebyggelse udgå. Liste T ønsker at fastholde dette grønne areal til fritidsformål. 
  
Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 
  

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
For stemte          11 (A, C, O, V,  Asger Larsen (løsgænger)) 
Imod stemte         3 (T)  
Undlod at stemme 1 (L) 
  
  
Godkendt. 
  
Protokol og mindretalsudtalelse fra T-gruppen:  
”T-gruppen finder at store dele af kommuneplanrevisionen er i orden, men kan ikke støtte planens ønske om et 
”perspektivområde ved Kirkevej”. Ligeledes er kommuneplanrevisionens afsnit om ”Institutioner” og ”Skoler og 
SFO” baseret på en befolkningsprognose, der bl.a. ikke inddrager boligbebyggelse på Vierdiget-grunden. Det 
medfører en række tvivlsomme konklusioner. Sluttelig bør Kommuneplan 2009s inddragelse af ”areal syd for 
Hvidtjørnens gårdhuse” til boligbebyggelse udgå. T-gruppen ønsker at fastholde dette grønne areal til 
fritidsformål.” 
  
  
  



Punkt 10: Opløsning af I/S SMOKA
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Opløsning af I/S SMOKA 

ANBEFALING: 
Forvaltningen indstiller, 
  

SAGSFREMSTILLING: 
Gennem nogle år har der været overvejelser om en omorganisering af aktiviteterne med farligt affald. Det varetages i 
dag af de kommunale fællesskaber I/S SMOKA (I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og Kemikalie Affald) 
og I/S Vestforbrænding. Dragør kommune er en af interessentkommunerne. 
  
Omorganiseringen vil betyde en opløsning af I/S SMOKA og sammenlægning af selskabernes aktiviteter i et 
selskab, ’Nyt SMOKA’, som ejes af Amager Ressourcecenter (ARC) og Vestforbrænding.  
  
Hensigten bag omorganiseringen er at sikre den fremtidige håndtering af farligt affald i regionen. Dette skulle give 
en bedre og billigere udnyttelse af ressourcerne ved drift af ordninger til håndtering af farligt affald for borgere og 
virksomheder i kommunerne. 
  
Bestyrelsen for I/S SMOKA har på et bestyrelsesmøde den 18. september 2013 besluttet at indstille til 
repræsentantskabet og interessentkommunerne at gennemføre en omorganisering af aktiviteterne med farligt affald 
så I/S SMOKA opløses. 
  
I/S SMOKA’s repræsentantskab har på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. oktober 2013 besluttet 
at indstille til interessentkommunerne at opløse I/S SMOKA i forbindelse med en omorganisering af aktiviteterne 
med farligt affald. 
  
Efter den aftalte model opløses I/S SMOKA og aktiviteterne overdrages til interessentselskabet ’Nyt SMOKA’ med 
I/S Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding som interessenter. 
  
’Nyt SMOKA’ vil blive organiseret i henhold til en samarbejdsaftale, hvor I/S Amager Ressourcecenter og I/S 
Vestforbrænding hver ejer og internt hæfter 50/50. 
  
Deloitte har udarbejdet et forslag til vilkår for opløsningen, der betyder, at interessentkommunernes indskud i 
forbindelse med stiftelsen af I/S SMOKA udbetales forlods til interessentkommunerne. Og den resterende kapital 
udloddes til interessentkommunerne i forhold til de seneste opgjorte indbyggertal. 

LOVE/REGLER: 
I overensstemmelse med de gældende vedtægter for I/S SMOKA skal beslutningen om opløsning og vilkår træffes af 
interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Og vilkårene herfor skal godkendes af Statsforvaltningen. 
  
Statsforvaltningen har forhåndsgodkendt opløsningen af I/S SMOKA som selskab og fordelingsmodellen for 
formuen. 
  
Udlodning til interessentkommunerne er ikke omfattet af reglerne om modregning i bloktilskud. 

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 

1. at kommunalbestyrelsen godkender en opløsning af det 
fælleskommunale samarbejde om farligt affald, I/S SMOKA (I/S 
Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og Kemikalie Affald) 
  

2. at kommunalbestyrelsen godkender revisionsfirmaet Deloitte A/S’ 
anbefalede fordelingsnøgle for udlodning af I/S SMOKA’s likvide 
formue. 
  



I/S SMOKA’s og I/S Vestforbrændings aktiviteter med farligt affald overdrages til ’Nyt SMOKA’, som ejes af I/S 
Amager Ressourcecenter og I/S Vestforbrænding.  
  
Overdragelsen vil ske i henhold til Deloittes rapport af 10. juni 2013 om estimering af værdierne af I/S SMOKA’s og 
I/S Vestforbrændings aktiviteter. 
  
Medarbejderne overdrages til I/S Amager Ressourcecenter (ARC). 
  
Ved et nyt samarbejde i ’Nyt SMOKA’ er der opgjort et umiddelbart effektiviseringspotentiale på 0,9 mio. kr. 
Besparelsen sker ved, at en del administrative ledelsesomkostninger bortfalder. 
  
Deloitte har udarbejdet et forslag til vilkår for opløsningen, jf. Deloittes notat af 9. september 2013. Deloittes 
anbefalede vilkår (model 1) betyder, at interessentkommunernes indskud i forbindelse med stiftelsen af I/S SMOKA 
udbetales forlods til interessentkommunerne. Og den resterende kapital udloddes til interessentkommunerne i 
forhold til de senest opgjorte indbyggertal. 
  
De anbefalede opløsningsvilkår (model 1) har været forelagt statsforvaltningen, som har forhåndsgodkendt vilkårene, 
jf. brev af 22. oktober 2013 under forudsætning af, at interessentkommunerne er enige i vilkårene. 
  
For Dragør Kommune vil model 1 betyde en samlet udlodning på 222.899 kr. opgjort pr. 31.12.2012. 
  
Deloitte anbefaler, at det oprindelige kontante driftsindskud (Dragør Kommune: 18.000 kr.) konteres på den konto, 
hvor kommunen i sin tid konterede beløbet. Og kommunernes resterende andel af udlodningen (Dragør Kommune: 
204.899 kr.) konteres på konto 1.38.64 ’Ordninger for farligt affald’. Herved sikres, at udlodningen kommer brugerne 
til gode. 
  
Se også dagsordenspunktet: Samarbejdsaftale mellem ARC og Vestforbrænding om håndtering af farligt affald. 
  
  

BESLUTNINGSPROCES: 
Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14. januar 2014. 
Økonomi– og Planudvalget den 23. januar 2014. 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014. 

BESLUTNING: TEKNIK, MILJØ OG KULTURUDVALGET DEN 14-01-2014 
  
Ad. 1.+2. 
Anbefales over for ØPU/KB. 
  
Birger Larsen (O) var ikke til stede. 

BESLUTNING: ØKONOMI- OG PLANUDVALGET DEN 23-01-2014 
Anbefales over for KB. 
  
Svend Mathiasen (L) var ikke til stede under punktet. 
  
Morten Dreyer (O) var ikke til stede.  
  
  

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
Godkendt.  



  



Punkt 11: Samarbejdsaftale mellem ARC og Vestforbrænding om
håndtering af farligt affald

14/14

Bilag

Godkendelse af samarbejdsaftale - Bilag



Samarbejdsaftale mellem ARC og Vestforbrænding om håndtering af farligt 
affald 

ANBEFALING: 
Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender samarbejdsaftalen mellem Amager Ressource Center 
(ARC) og Vestforbrænding om håndtering af farligt affald fra husholdninger og virksomheder i selskabernes 
interessentkommuner med henblik på fælles drift af aktiviteterne fra 1. januar 2014. 

SAGSFREMSTILLING: 
Parterne Amager Ressource Center (ARC), SMOKA og Vestforbrænding har gennem nogle år drøftet en fremtidig 
sikring og organisering af håndteringen af farligt affald. Det vil betyde, at ARC og Vestforbrænding overtager 
aktiviteterne, som i dag varetages af I/S SMOKA og Vestforbrænding. 
  
Der er nu enighed mellem ARC, SMOKA og Vestforbrænding om en ny samarbejdsmodel.  
  
Formålet med det nye samarbejde er at bevare kommunernes beredskab til håndtering af miljøuheld og kapacitet til 
servicering af kommunernes ordninger til farligt affald.  
  
Samtidig er der mulighed for at effektivisere og udnytte ressourcerne bedre i relation til drift af ordninger til 
håndtering af farligt affald for borgere og virksomheder i kommunerne. 
  
Den nye model betyder, at I/S SMOKA sælger alle aktiver til ARC og Vestforbrænding og overdrager medarbejdere 
og aftaler med henblik på en efterfølgende opløsning af selskabet og udlodning af formuen.  
  
Samtidig videreføres alle farligt affalds-aktiviteter, sammen med de tilsvarende aktiviteter i Vestforbrændings regi, i 
et nyt samarbejde mellem ARC og Vestforbrænding. 
  
  

LOVE/REGLER: 
Den juridiske ramme for det nye samarbejde er en samarbejdsaftale, som bygger på samme principper, som 
samarbejdsaftalen for AV-Miljø. 
  
Aftalen fastlægger, at ejerforholdene i det fremtidige samarbejde om håndtering af farligt affald er delt 50/50 mellem 
ARC og Vestforbrænding. 
  
Ejerfordelingen afspejler den andel af de affaldsmængder, som ARC og Vestforbrændings ejerkommuner leverer til 
det nye samarbejde. 
  
Samarbejdet fortsættes under navnet ’SMOKA’ (uden I/S) og styres i det daglige af et driftsudvalg med direktørerne 
for ARC og Vestforbrænding. Samarbejdet vil desuden købe visse administrative ydelser af ARC, herunder 
bogføring og personaleadministration. 
  
Samarbejdsaftalen træder i kraft, når den er godkendt i begge selskabers bestyrelser, i Statsforvaltningen og ARC’s 
5 ejerkommuner.  
  
Aftalen er forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen og tilrettet efter Statsforvaltningens bemærkninger.  
  
ARC vurderer, jf. vedtægtens § 11 stk.5, at ARC’s 5 ejerkommuner skal godkende, at ARC indtræder i 
samarbejdsaftalen. Baggrunden er, at samarbejdsaftalen i realiteten vurderes at have karakter af at være et 
interessentskab, der i sidste ende kan forpligte ARC’s interessentkommuner. 
  
Kravet om godkendelse af samarbejdsaftalen i ARC’s ejerkommuner betyder, at samarbejdsaftalen formelt ikke kan 



træde i kraft, før en godkendelse foreligger. 
  
På den baggrund vil der – indtil godkendelse af samarbejdsaftalen foreligger - blive iværksat et midlertidigt 
samarbejde om farligt affald i regi af ARC. 
  
Det midlertidige samarbejde skal kun fungere indtil en godkendelse fra alle ejerkommuner foreligger. Derefter vil 
samarbejdet videreføres i regi af samarbejdsaftalen. Den midlertidige løsning for samarbejdet er accepteret af 
Vestforbrænding og er iværksat og vil foregå med afsæt i det faktiske indhold i samarbejdsaftalen. 

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 
Der er opgjort et effektiviseringspotentiale ved et nyt samarbejde på 0,9 mio. kr. Besparelsen sker ved at en del 
administrative ledelsesomkostninger bortfalder. 
  
Der er to typer aktiviteter i samarbejdet: 

� en basisydelse, til sikring af eksistensen af samarbejdet, herunder beredskab 

� tilvalgsydelser, som er brugerfinansierede 

Basisydelsen består i opretholdelsen af et beredskab for modtagelse for farligt affald, således at et beredskab er på 
plads til håndtering af uheld mv. samt mulighed for aflevering af farligt affald døgnet rundt. 
  
Basisydelsen finansieres af en takst, der fordeles på interessenterne i forhold til indbyggertallet inden for den enkelte 
interessents geografiske område. Taksten vil ikke blive beregnet på grundlag af brugen af ’Nyt SMOKA’.  
  
Finansieringen af basisydelsen vil ske over ikke forbrugsafhængige takster (a-takst) fastsat og opkrævet af ARC og 
Vestforbrænding. Taksten er i 2014 fastsat til 2,74 kr. pr. indbygger og forventes i 2015 at falde til 2,17 kr. pr. 
indbygger. 
  
Derudover kan kommunerne indgå aftale med selskaberne om levering af konkrete ydelser (indsamling, transport, 
rådgivning, deklarering, omlastning, nedpakning m.m.), som det også er tilfældet i Vestforbrænding’s 
fællesordninger i dag. 
  
Det nye samarbejde betyder, at der gennemføres en medarbejderoverdragelse fra Vestforbrænding og I/S SMOKA 
til ARC, hvor ansættelserne formelt sker. 
  
De økonomiske vilkår for overtagelsen af de aktiver, der knytter sig til aktiviteterne i I/S SMOKA og 
Vestforbrændings aktiviteter for farligt affald, tager afsæt i en ensartet værdisætning af de to virksomheder. 
  
Værdisætningen er udarbejdet af Deloitte og indikerer en værdi pr. 31. december 2012 af I/S SMOKA på ca. 19 
mio. kr. inklusiv likvider på 8,5 mio. kr., som bliver i SMOKA, og en værdi af Vestforbrændings tilsvarende aktiviteter 
på 0,8 mio. kr. Aktiver på 0,5 mio. kr. bliver i Vestforbrænding og kommer over som en løbende udgift i SMOKA.  
  
Værdisætningen er godkendt af bestyrelserne i ARC, SMOKA og Vestforbrænding. 
  
Den endelige købspris for aktiverne vil blive opgjort pr. 31.december 2013 og deles 50/50 mellem ARC og 
Vestforbrænding. Tilsvarende vil værdien af Vestforbrændings aktiviteter for farligt affald blive opgjort 
pr. 31.december 2013, hvorefter ARC udreder 50 pct. af værdien heraf overfor Vestforbrænding. 
  
Aktiviteterne på Prøvestenen og i Høje-Taastrup fortsætter indtil videre uændret, og de administrative opgaver i det 
nye SMOKA vil primært blive løst fra AV-Miljø’s kontorer i Avedøre. 
  
ARC forventer at indgå en administrationsaftale med I/S SMOKA og Vestforbrænding om at varetage en række 
administrative- og personalemæssige forhold i medfør af samarbejdsaftalen. 
  



  
En godkendelse af samarbejdsaftalen indebærer, at I/S SMOKA opløses. 
  
Se også dagsordenspunktet: Opløsning af I/S SMOKA 
  
  

BESLUTNINGSPROCES: 
Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14. januar 2014. 
Økonomi– og Planudvalget den 23. januar 2014. 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014. 

BESLUTNING: TEKNIK, MILJØ OG KULTURUDVALGET DEN 14-01-2014 
  
Anbefales over for ØPU/KB. 
  
Birger Larsen (O) var ikke til stede. 

BESLUTNING: ØKONOMI- OG PLANUDVALGET DEN 23-01-2014 
Anbefales over for KB. 
  
Svend Mathiasen (L) var ikke til stede under punktet. 
  
Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 
  

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
Godkendt.  
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Kommissorium for § 17. stk. 4 udvalg om trafik 

ANBEFALING: 
Forvaltningen anbefaler, 
  

  

SAGSFREMSTILLING: 
I konstitueringsaftalen af 1. december 2013 er det aftalt at der skal nedsættes et § 17. stk. 4 udvalg for trafikområdet 
med Morten Dreyer som formand, og at udvalget skal fungere i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2015. 
  
I vedlagte bilag er der udarbejdet et forslag til kommissorium for udvalgets arbejde. 
  
Der skal tages stilling til, hvor mange medlemmer der skal udpeges til udvalget.  
  
Sammensætningen af udvalget skal ske efter reglerne om forholdsvalg med mindre der er enighed om at fravige 
dette i Kommunalbestyrelsen. 

LOVE/REGLER: 
Udvalget nedsættes i medfør af styrelseslovens § 17. stk. 4. 

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 
Der er ikke knyttet vederlag til udvalgets arbejde 

BESLUTNINGSPROCES: 
Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14. januar j2014. 
Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014. 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014. 

BESLUTNING: TEKNIK, MILJØ OG KULTURUDVALGET DEN 14-01-2014 
  
Ad. 1.  

  
Anbefales over for ØPU/KB med uddybning i kommissoriet af sigtelinjerne fra Trængsels-kommissionen og 
tidligere forslag fra Kommunalbestyrelsen.  
  
Samt tilføjelser til kommissoriet  

� Adgangspunkter til Naturpark Amager 

� Betjening af erhvervsområderne 

� Belysning af forbindelseslinjer til de 2 metrolinjer 

� Indkaldelse af særlig sagkyndige. 

Ad. 2.  
Det anbefales et medlem fra hvert parti 
  

1. at udkast til kommissorium godkendes. 

2. at der træffes beslutning om antal medlemmer til udvalget. 

3. at medlemmerne til udvalget udpeges og at udpegningen sker efter 
reglerne om forholdsvalg eller i enighed.  

For stemte: 5 (A, C, O, V) 

Imod stemte: 1 Asger Larsen (Løsgænger) 

Undlod at stemme: 1 (T) 



  
Anbefales over for ØPU/KB. 
  
Ad. 3.  
Bortfalder  
  
Forslag fra Allan Holst (A): 8% i honorar til formanden. 

  
Anbefales over for ØPU/KB. 
  
Protokoltilføjelse fra Asger Larsen (Løsgænger) 
Opgaven er klar udvalgsopgave henset til ændret udvalgsstruktur. 

BESLUTNING: ØKONOMI- OG PLANUDVALGET DEN 23-01-2014 
Ændringsforslag fra Liste T: 
T-gruppen foreslår, at kommissoriet ændres således, at den overordnede målsætning for 17.4-udvalget er – 
allerede i 2015 – at skabe markant bedre forbindelser til metroen i lufthavnen og til Søvang. 
  
For stemte 2 (L, T) 
Imod stemte 4 (A, C, V) 
  
Faldet  
  
Afstemning om anbefaling:  
  
Ad 1  
For stemte 4 (A, C, V) 
Imod stemte 2 (L, T) 
  
Anbefales over for KB 
  
  
Ad 2  
Anbefales over for KB 
  
Ad forslag om honorar 
For stemte 4 (A, C, V) 
Imod stemte 2 (L, T) 
  
Anbefales over for KB 
  
Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 
  

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
Ændringsforslag fra T-gruppen: 
T-gruppen foreslår, at kommissoriet ændres således, at den overordnede målsætning for 17.4-udvalget er – 
allerede i 2015 – at skabe markant bedre forbindelser til metroen i lufthavnen og til Søvang. 
  

For stemte: 6 (A, C, O, T, V) 

Imod stemte:   

Undlod at stemme: 1 Asger Larsen (Løsgænger) 

For stemte: 5 (A, C, O, V) 

Imod stemte: 2 Asger Larsen (Løsgænger) og T 

Undlod at stemme:   



  
For stemte     5 (L, T, Asger Larsen (løsgænger)) 
Imod stemte 10 (A, C, O, V) 
  
Faldet  
  
  
Afstemning om anbefaling:  
  
Ad 1  
For stemte   10 (A, C, O, V) 
Imod stemte  5 (L, T, Asger Larsen (løsgænger)) 
  
For         14 (A, C, L, O, T, V)  
Undlader   1 (Asger Larsen (løsgænger)) 
  
Godkendt. 
  
  
Ad 2  
Godkendt. 
  
  
Ad forslag om honorar 
For stemte    10 (A, C, O, V) 
Imod stemte   5 (L, T, Asger Larsen (løsgænger)) 
  
Godkendt.  
  
Protokol fra Asger Larsen (løsgænger): 
”Opgaven er klar udvalgsopgave henset til ændret udvalgsstruktur.” 
  



Punkt 13: Forsøg med nye prøver i Folkeskolen

14/81



Forsøg med nye prøver i Folkeskolen 

ANBEFALING: 
Skoleforvaltningen anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender, at Folkeskolerne i Dragør kan deltage i de nye 
prøveformer ved Folkeskolens Afgangsprøver 2014, hvis de ønsker det. 

SAGSFREMSTILLING: 
Som i skoleåret 2012/2013 har eleverne også i skoleåret 2013/2014 mulighed for at afprøve de nye prøveformer, 
som ministeriet for Børn og Undervisning har ønsket afprøvet. 
  
Formålet er at skabe en styrket sammenhæng mellem den daglige undervisning, elevernes daglige arbejdsformer 
og afgangsprøverne. 
Ønsket er at skabe nye virkelighedsnære og tidssvarende prøveformer, så elevernes engagement og motivation 
øges. 
  
Man kan tilmelde sig de nye prøveformer i: 
  

� Samfundsfag, historie og kristendomskundskab. 

� Fremmedsprog. 

� Fysik/kemi. 

� Fokus i de nye prøveformer er gruppeprøver og produkt- og problemorienterede mundtlige prøveformer.   

� En deltagelse i forsøget kræver, at kommunalbestyrelsen godkender denne. 

  
Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 31. januar 2013 ansøgningen om, at Dragørs skoleelever 
kunne deltage i de nye prøveformer ved Folkeskolens Afgangsprøver maj-juni 2013 
Der ansøges om, at eleverne også i år får kommunalbestyrelsens tilladelse til at deltage i de nye prøveformer til 
Folkeskolens Afgangsprøver maj/juni 2014. 

BESLUTNINGSPROCES: 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014 

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
Punktet blev taget af dagsordenen.  
  



Punkt 14: Ansøgning om tilladelse til ændret anvendelse af bolig
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Ansøgning om tilladelse til ændret anvendelse af bolig 

ANBEFALING: 
Administrationen anbefaler at det tillades ejeren af ejendommen Akacievej 24 i Dragør, at tage boligen i brug til 
sommerbeboelse. 
  

SAGSFREMSTILLING: 
Ejeren af ejendommen Akacievej 24 i Dragør er bosiddende i udlandet, og ansøger om at ejendommen skifter 
status til sommerhus. 
Ejendommen har status af helårsbeboelse i overensstemmelse med Byplanvedtægt 4. 
  
Ejendommen er p.t. ikke beboet men ledig. 
  
Plan og Teknik, Dragør Kommune finder ikke hjemmel til at ændre ejendommens status fra helårs beboelse til 
sommerhus, men udtaler at der intet planretligt er til hinder for, at den nuværende ejer får dispensation til en ændrer 
anvendelse af ejendommen i medfør af boligreguleringsloven. 
  
Da ejendommen efter det såvel af ejer som Plan og Teknik oplyste, ikke opfylder de aktuelle krav til en 
helårsbeboelse og er forholdsvis i ringe stand, anbefaler administrationen, der gives nuværende ejer samtykke til at 
anvende boligen som sommerhus ved besøg i landet. 

LOVE/REGLER: 
Boligreguleringsloven § 46 ifølge hvilken det ikke uden kommunalbestyrelsens samtykke er tilladt at nedlægge en 
bolig; herunder ved at tage den i brug til andet end beboelse. 
  
Boligreguleringsloven § 50, stk. 2 som slår fast, at Kommunalbestyrelsen kan meddele samtykke til, at en helårsbolig 
af boligens ejer tages i brug til sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse, og at boligen efterfølgende af 
den samme ejer på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra 
kommunalbestyrelsen. 
  
Boligreguleringsloven § 51, stk. 2 som angiver: Er boligen ledig, kan kommunalbestyrelsen kun nægte samtykke, 
hvis boligens fortsatte anvendelse til helårsbeboelse er påkrævet af hensyn til boligsøgende i kommunen. 
  
Ud fra de foreliggende oplysninger om ejendommens tilstand, vil boligen ikke være egnet til at imødekomme 
hensynet til kommunens boligsøgende, og dermed foreligger der ikke umiddelbart saglige grunde til at afslå at 
meddele ejer dispensation til at tage ejendommen i brug til sommerhusbeboelse. 

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 
Intet. 

KOMMUNIKATION/HØRING: 
Plan og Teknik, Dragør Kommune har den 12. december 2013 udtalt følgende om statusændring, de planretlige 
rammer og ejendommens stand: 
  
”Ejendommen Akacievej 24 er opført i 1975 og har et grundareal på 57 m2 og en 1. sal på 26 m2, sammenlagt på 
83 m2. Bygningen er opført i træ, og opvarmes med el-varme. Boligen opfylder absolut ikke aktuelle krav til en 
helårsbeboelse, og kan nærmest betragtes som kondemnabel. 
  
Der er siden 1999 registreret en meget sporadisk bosætning på ejendommen, med lange perioder ( 2- 3 år) uden 
bosætning overhovedet. Boligen blev sidst fraflyttet den 17. september 2013. 
  
Jeg ser umiddelbart ingen mulighed for at ”gen-statuere” ejendommen som et sommerhus, men måske mulighed for 



imødekomme ansøgningen, som dispensation fra boligreguleringsloven ?” 

BESLUTNINGSPROCES: 
Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014. 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014. 

BESLUTNING: ØKONOMI- OG PLANUDVALGET DEN 23-01-2014 
For stemte 4 (A, C, V) 
Imod stemte 2 (L, T) 
  
Anbefales over for KB.  
  
Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 
  

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
For stemte       9 (A, C, O, V ÷ Jens Passarge) 
Imod stemte    5 (L, T, Asger Larsen (løsgænger)) 
Undlod            1 (Jens Passarge (V))  
   
Godkendt. 
  
  
Protokol fra T-gruppen: 
”T-gruppen ønsker ikke at fremme en generel overgang fra helårsboligstatus til sommerhusstatus. Det vil på 
sigt kunne resultere i bygningsmæssigt forfald.” 
  
  



Punkt 15: Mødeplan 2014
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Bilag

Revideret mødeplan forslag 5



Mødeplan 2014 

ANBEFALING: 
Administrationen indstiller at mødeplanen for 2014 godkendes. 

SAGSFREMSTILLING: 
Kommunalbestyrelsen godkendte i efteråret 2013 en mødeplan for 2014. Mødeplanen var baseret på de daværende 
udvalg og med de samme mødedage.  
  
Med den nye kommunalbestyrelses tiltræden og oprettelsen af nye fagudvalg, har der været et ønske om at ændre 
mødeplanen.  
  
Principperne for mødeafvikling efter den nye mødeplan er følgende: 
  
Den 1. torsdag i måneden: 
kl. 12-14, By, Erhverv og Planudvalget 
kl. 14-16, Børn, Fritid og Kulturudvalget 
kl. 16-18, Social og Sundhedsudvalget 
  
Den 3. torsdag i måneden: 
kl. 17-19, Økonomiudvalget  
  
Den 4. torsdag i måneden: 
          Kl. 19, Kommunalbestyrelsen  
Evt. temamøder eller lukkede møder afvikles før kommunalbestyrelsens møde. 
  
Den samlede plan for afviklingen af møder i fagudvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i 2014 
vedlægges i bilag.  

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 
Ingen konsekvenser 

BESLUTNINGSPROCES: 
Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 14. januar 2014. 
Børne, Social og Sundhedsudvalget den 16. januar 2014. 
Økonomi- og Planudvalget den 23. januar 2014. 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014. 

BESLUTNING: TEKNIK, MILJØ OG KULTURUDVALGET DEN 14-01-2014 
TMKU anbefaler, at BEPU’s møder bliver 1. tirsdag i måneden kl. 17.00. 

BESLUTNING: BØRNE, SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 16-01-2014 
  
Kenneth Gøtterup ( C) foreslår første torsdag i måneden kl. 15.00 for Social- og Sundhedsudvalgets møder. 
  
Alternativt foreslås mødetidspunktet kl. 16.00. 
  
Asger Larsen (Løsgænger) foreslår første torsdag i måneden kl. 17.00. 
  
Kenneth Gøtterups (C) forslag, det mest vidtgående, blev sat under afstemning først: 
  
  
For stemte  3 (A, C, O) 

Imod stemte 4 (Asger Larsen (Løsgænger), L, T, V) 

    



  
Faldet 
  
  
Kenneth Gøtterups ( C) alternative forslag sat under afstemning: 
  
  

  
Faldet p.g.a. stemmelighed. 
  
  
Endelig blev Asger Larsens (Løsgænger) forslag om mødedag første torsdag i måneden kl. 17.00 sat under 
afstemning:  
  

  
Udvalget anbefaler mødeplanen 2014 overfor KB f.s.v. angår Social- og Sundhedsudvalgets møder den 1. 
torsdag i måneden kl. 17.00. 

BESLUTNING: ØKONOMI- OG PLANUDVALGET DEN 23-01-2014 
Anbefales over for KB, så vidt angår ØUs møder.  
  
Morten Dreyer (O) var ikke til stede. 

BESLUTNING: BØRNE-, FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 30-01-2014 
  
A, C, og V foreslår 1. onsdag i måneden kl. 16.00-18.30. 
  
  
Annette Nyvang (T) foreslår, at møderne begynder kl. 17.00. 
  
ACV’s forslag blev sat under afstemning først: 
  

  
Godkendt. 
  
  
Som konsekvens af afstemningen bortfalder T´s forslag. 
  
P.g.a. anden mødevirksomhed begynder det første møde onsdag den 5. februar 2014 kl. 15.30. 
  
  
Birger Larsen (O) var ikke til stede. 

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 

For stemte  3 (A, C ,O)   

Imod stemte 3 (Asger Larsen (Løsgænger), T, V) 

Undlod at stemme 1 (L)   

For stemte  5 (Asger Larsen (Løsgænger) L, T, O, V) 

Imod stemte 0    

Undlod at stemme 2 (A, C)   

For stemte 4 (A,C,V) 

Imod stemte 0 

Undlod at stemme 2 (T) 



Punktet blev taget af dagsordenen.  
  



Punkt 16: Underskriftsbemyndigelse

13/1906



Underskriftsbemyndigelse 

ANBEFALING: 
Det anbefales, at kommunalbestyrelsen bemyndiger kommunaldirektør Michael Schrøder, direktør Kim Jørgensen, 
direktør Søren S. Kjær, økonomichef Susanne Lüchau Michelsen og chefjurist Carsten Kjær-Knudsen til at 
underskrive dokumenter jf. styrelseslovens § 32. 

SAGSFREMSTILLING: 
Efter § 32 i den kommunale styrelseslov skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån 
og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, 
der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen. 
  
Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren eller viceborgmesteren, skal være personligt udpeget af 
kommunalbestyrelsen. 
  
Kommunalbestyrelsen har tidligere bemyndiget kommunaldirektør Michael Schrøder, direktør Kim Jørgensen, 
direktør Søren S. Kjær, økonomichef Susanne Lüchau Michelsen og chefjurist Carsten Kjær-Knudsen til at 
underskrive ovennævnte dokumenter. 
  
Det foreslås, at samme personkreds også er bemyndiget fra den 31. januar 2014. 

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 
Ingen 

BESLUTNINGSPROCES: 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014 

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
Godkendt.  
  



Punkt 17: Udpegning af ny suppleant til Beboerklagenævnet

14/65



Udpegning af ny suppleant til Beboerklagenævnet 

ANBEFALING: 

Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen udpeger en suppleant til Beboerklagenævnet i stedet for Knud 

Andersen. 

SAGSFREMSTILLING: 

På det konstituerende møde den 10. december 2013 blev følgende personer udpeget til Beboerklagenævnet:  

  
Formand Morten Duus, suppleant Elisabeth Haase. 

Lejerrepræsentant Kurt Børgesen, suppleant Camilla Schwalbe 

Udlejerrepræsentant Jørgen Honoré, suppleant Knud Andersen 

  
Beboerklagenævnet har efterfølgende på møde den 20. januar 2014 konstateret, at der vil opstå et habilitetsproblem i 

forbindelse med behandling af sager i nævnet, som angår Dragør Andelsboligforening "Engparken", idet 

udlejerrepræsentant Jørgen Honoré og suppleant Knud Andersen er indstillet af ”Engparken” og sidder i ”Engparkens” 

bestyrelse. 

  
På den baggrund skal det foreslås, at der udpeges en anden suppleant i stedet for Knud Andersen, som kan indtræde i 

møder, hvor der er sager om Dragør Andelsboligforening "Engparken" på dagsordenen. 

  
I forbindelsen med konstitueringen havde administrationen i Dragør Nyt anmodet om, at de almene boligorganisationer i 

kommunen indstillede kandidater til udpegning til Beboerklagenævnet. 

  
Boligselskabet Strandparken har indstillet Lars Bryde Hansen og Mogens Steinlein, og Boligkontoret Danmark har indstillet 

Lisbeth Schaltz og Leif Ingersholm. 

Det anbefales, at kommunalbestyrelsen udpeger én af disse personer som suppleant til Beboerklagenævnet i stedet for 

Knud Andersen. 

  

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 

Ingen 

  

BESLUTNINGSPROCES: 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014 
  

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
Leif Ingersholm blev udpeget.  
  



Punkt 18: Udpegning af midlertidig suppleant til Huslejenævnet
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Udpegning af midlertidig suppleant til Huslejenævnet 

ANBEFALING: 
Administrationen anbefaler, 
  

1. at kommunalbestyrelsen udpeger Jan Borg som midlertidig suppleant i den konkrete sag  

2. at kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til at udpege midlertidige suppleanter i sager, hvor 
både medlem og suppleant er inhabile 

  

SAGSFREMSTILLING: 
På det konstituerende møde den 10. december 2013 blev følgende personer udpeget til Huslejenævnet:  
  
Formand Morten Duus, suppleant Elisabeth Haase 
Lejerrepræsentant Kurt Børgesen, suppleant Camilla Schwalbe 
Udlejerrepræsentant Kim Siestø, suppleant Jens K. Klausen 
  
Huslejenævnet har en sag til behandling, hvor både udlejerrepræsentant Kim Siestø og suppleant Jens K. Klausen 
på forhånd har meddelt, at de vil være inhabile i forbindelse med behandling af den konkrete sag. 
  
På den baggrund skal det foreslås, at der udpeges en midlertidig suppleant, som kan indtræde i den konkrete sag. 
Det er et krav, at pågældende er kendt med huslejeforhold og er ejer og tillige udlejer. 
  
Jan Borg, som købte ejendommene Møllevej 9-11 og Møllegade 10A-10G af kommunen i 2011, opfylder kravene til 
udpegning og vil gerne udpeges som midlertidig suppleant i den konkrete sag. 
  
Reglerne om udpegning af suppleanter til Huslejenævn giver ikke mulighed for en fast udpegning af mere end en 
suppleant.  
  
Da det ikke kan udelukkes, at der fremover vil opstå sager, hvor både medlem og suppleant må erklæres for 
inhabile, foreslås det, at administrationen bemyndiges til at udpege midlertidige suppleanter, som opfylder kravene 
til udpegning. 
Det anbefales, at kommunalbestyrelsen udpeger Jan Borg som midlertidig suppleant i den konkrete sag. 
  

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: 
Ingen 
  

BESLUTNINGSPROCES: 
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2014 

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
Godkendt. 
  



Punkt 19: Spørgetid2



Spørgetid2 

BESLUTNING: KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-01-2014 
Poul Erik Gjerka 
Spørgsmål vedr. sag nr. 14. Fik området i Søvang helårsstatus i 1974, så huset dermed har været helårshus 
på tidspunktet for opførelsen?  
Svar: Administrationen svarer borgeren efterfølgende.  
  
Som formand for ældrerådet blev der spurgt til om der er indsendt en ansøgning til regeringens milliardpulje på 
ældreområdet?  
Svar: Der er en sag på udvalgets møde i næste uge. Borgmesteren deltager på ældrerådets næste møde.  
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