

REFERAT Klima-, By- og Erhvervsudvalget-Historisk d. 19-09-2024

Mødedato Torsdag d. 19. september 2024 kl. 15:30

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C) (Fravær), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L), Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Mia Tang (C), Ole Hansen (A)

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Omprioritering af midler til ny koldhal på Dragør Havn.....	3
--	---

Punkt 1: Beslutning - Omprioritering af midler til ny koldhal på Dragør Havn

24/790

Resumé:

Der skal tages beslutning om omprioritering af midler til opførelse af ny koldhal på Dragør Havn. Midlerne forslås omprioriteret fra anlægsprojektet Genopretning af Dragør Havn 2025 og mellemfinansieres af projektet konvertering af fjernevarme i kommunale bygninger indtil budget for 2025 er frigivet.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at beløb på i alt 900.000 kr. omprioriteres fra genopretning af Havnen 2025 til udførelse af ny koldhal.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 11-09-2024

Udsat med henblik udvalgets gennemlæsning af udbudsmaterialet.

Beslutning: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 19-09-2024

Anbefales over for ØU.

Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Martin Wood Pedersen (C).

Sagsfremstilling:

bilagene med udbudsmateriale og tilbud er tilføjet efter behandling i KBEU den 11. september 2024.

Dragør Havn har brug for en ny koldhal til opbevaring af maskiner, materialer og grej. Et behov som er opstået fra 2018 fordi havnen råder over nye maskiner til bådoptagning og større egenproduktion af træ-opgaver på havnen. Pt låner Dragør Havn det gamle værft men værftet skal udbydes til anden anvendelse. Det er derfor besluttet, at der skal bygges en ny koldhal i forlængelse af de eksisterende mastekure på Dragør Havn.

På mødet i Klima-, By-, og Erhvervsudvalget den 6. september 2023, blev det besluttet at der blev afsat 1.4 mio. kr. til projektet. Projektet har nu været i udbud og den samlede pris er på 2.3 mio. kr. hvilket er over det afsatte budget.

Administrationen foreslår, at projektet gennemføres og at der omprioriteres 900.000 kr. til projektet fra anlægsbevillingen til genopretning af Dragør Havn 2025. De 900.000 kr. mellemfinansieres fra anlægsprojektet til konvertering af gas til fjernvarme 2024.

Love/Regler:

Ingen bemærkninger.

Økonomi/Personaleforhold:

Se sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring:

Ingen bemærkninger.

Relation til politikker:

Ingen bemærkninger.

Beslutningsproces:

Klima-, By-, og Erhvervsudvalget 11. september 2024.

Ekstraordinært møde i Klima-, By-, og Erhvervsudvalget 19. september 2024.

Økonomiudvalget den 19. september 2024.

Bilag

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Udbuds materiale og tilbud - Ny Koldhal

Fraværende Martin Wood Pedersen (C)